
SAMENWERKINGSVERBANDEN AAN ZET  - BORGEN EN BOUWEN

In Bedrijf
Domein Actvititeit Toelichting i.g.v. stagneren / optimalisatie gevaagd

3104 3105 3106

Bestuur & Bestuursvergaderingen

Medezeggenschap Afstemming en integratie bestuursvergaderingen SWV PO ZL

OPR -vergaderingen

Vergaderplanning

Kwaliteit & Evaluatie en Rapportage TLV

Monitoring Deelnamecijfers peildatum 1-10

Deelnamecijfers peildatum 1-2

Rapportage SOP 

Overzicht thuiszitters

Deelname diverse onderzoeken

Dashboard TLV  en dashboard SOP

Periodieke evaluatie Knooppunten heeft niet plaatsgevonden op SWV-niveau; is onderdeel van Schoolbesturen aan Zet 

Landelijk dashboard SWV-en en Kijkglazen DUO

Rapportage realisatie begroting (Marap)

Organisatie Afgifte nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen

Herbeoordeling aflopende toelaatbaarheidsverklaringen

(Aansturing) Trajectbegeleiding 

Verbinding Onderwijs-Zorg (knooppunt-schoolarrangementen-doelgroeparrangementen-

onderwijs tijdens primair behandeling/zorg)
loopt conform planning

Processen: procedures, richtlijnen, formulieren en uitvoeringstools actualisering in afwachting van wetsvoorstellen verbeteraanpak

Toezien op naleving procedures en richtlijnen 

Inhuur en evaluatie DA (deskundigenadvies)

Kaderstellende afspraken tussen schoolbesturen over verantwoording

Optimalisering en Automatisering werkprocessen in afwachting uitkomsten digitalisering doorgaande lijn

Website SWV wordt vervangen als de actualisering notitie plaatsing en verplaatsing afgerond is

Tekst schoolgids

Personeel & Financiën Schooljaar- en Meerjarenbegroting
wegens vereenvoudiging bekostiging nog geen informatie over parameters 2023; 

(deel)begroting 2022-2023 opgesteld; meerjarig volgt zodra parameters bekend zijn. 

Bestuursverslag

Jaarrekening

Contractenregister

Gesprekkencyclus

Detachering-/arbeidscontracten

Werkgeversaansluitingen

Privacy/AVG/IPB loopt conform planning

Overleg & Advies OOGO Jeugd/Passend Onderwijs 

Centrale Beleidsgroep OOGO ZL

Directeuren SWV-en PO Limburg

Directeuren SWV-en PO/VO ZL

Landelijk Netwerk Leidinggevende SWV-en  (incl. Landelijk Dashboard SWV-en)

Overleg ketenpartners (oa JGZ, IVH-MEE, Leerlingenvervoer, Beleidsoverleg gemeenten)

Afstemming onderwijs-Jeugdhulp  (oa  DOJ/Inspiratieregio&COP/Regioplatform)

(maatwerk) Informatiebijeenkomsten hebben niet plaatsgevonden in 05/06

Thuiszittersoverleg/Maatwerktrajecten

Netwerkgroepen (oa sbo/so/procesbegeleiders en beleidsmedewerkers besturen/scholen)

Incidenteel Implementeren Wetswijziging Vereenvoudiging Bekostiging (VEBEKO) voorbereidende stappen zijn gezet 21-22 als onderligger voor wijzigingen in 2023

……………………………

In Ontwikkeling
Beleidsvoorbereiding Doorontwikkelen onafhankelijk(er) toezicht en governance in brede zin

Doorontwikkeling Schoolbesturen aan Zet - Samenwerkingsplan

Doorontwikkeling Doelgroeparrangementen Onderwijs-Jeugdhulp-Zorg

(Door)Ontwikkeling Schoolarrangementen - Initieel Tour de Werkplaatsen

Digitalisering doorgaande lijn

Concretisering vereenvoudiging bekostiging:
=> Aanpassen werkwijze TLV SBO en verrekenen grensverkeer t.g.v.  VEBEKO

=> Aanpassen bekostigingsgrondslag en begroting(scyclus)

Actualiseren thuiszitterspact actualisering in afwachting van wetsvoorstellen verbeteraanpak

Doorontwikkeling dashboard TLV

Actualiseren Ondersteuningstoewijzing en Toelaatbaarheid, waarin o.a.: actualisering in afwachting van wetsvoorstellen verbeteraanpak
=> Werkwijze alle (ver)plaatsingen 

=> Werkwijze nieuwe aanvragen  TLV s(b)o

=> Werkwijze herbeoordeling aflopende TLV s(b)o

=> Werkwijze korttijdelijk

=> Werkwijze Doelgroeparangementen

=> Werkwijze Onderwijs tijdens primair behandeling/zorg

=> SamenDoor - Overgang PO-VO

loopt conform verwachting

Kwalificatie realisatie:    vraagt optimalisatie

stagneert

ontwikkeling gestart; wordt voortgezet

Beleidsvoorbereiding Evalueren en actualiseren OPL periode 2021-2023

in de planning Actualiseren spiegelparagraaf OPL/JBP (JeugdBeleidsPlan ZL) periode 2021-2023

Participeren in ontwikkeling nieuwe inkoopstrategie Jeugdhulp ZL periode 2021-2023

Implementeren Verbeteraanpak Passend Onderwijs - nieuw kabinetsbeleid: periode 2021-2023

=> onafhankelijke advisering ouders periode 2021-2023

=> ……………………………………………………. periode 2021-2023

WERKPLAN 2021-2022

kwalificatie realisatie


